



**Министерство  
образования и науки Нижегородской области**

**П Р И К А З**

27.10.2023

316-01-63-2849/23

№ \_\_\_\_\_

г. Нижний Новгород

**Об утверждении плана мероприятий  
(«дорожная карта») «Организация и  
проведение государственной итоговой  
аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего  
образования на территории Нижегородской  
области в 2024 году»**

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2024 году  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Организации и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2023/24 учебном году».

2. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных и городских округов Нижегородской области, государственных и частных образовательных организаций Нижегородской области:


2.1 при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году руководствоваться настоящим приказом;

2.2 в срок до 1 ноября 2023 года разработать и утвердить соответствующие муниципальные планы мероприятий («дорожная карта») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра образования и науки Нижегородской области И.А.Кизилову.

Министр



М.Ю.Пучков

**УТВЕРЖДЕН**  
 приказом министерства образования и  
 науки Нижегородской области  
 от 27.10.2023 № 316-01-63-2849/23

**План мероприятий («дорожная карта»)  
 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации (далее – ГИА-9 и ГИА- 11 соответственно) по  
 образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской  
 области в 2023/24 учебном году»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
<b>I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>				
1.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей на основе анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11	август – ноябрь 2023 года	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт развития образования» (далее - ГБОУ ДПО НИРО)	Сравнение среднего балла по итогам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года. Сравнение среднего балла по итогам основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по русскому языку и математике со средним баллом ОГЭ по русскому языку и математике прошлого года.
2.	Адресная методическая поддержка педагогов общеобразовательных организаций (далее – ОО) со стабильно низкими результатами ГИА-9 и ГИА-11	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	ГБОУ ДПО НИРО, председатели предметных комиссий Нижегородской области по проверке экзаменационных работ в рамках проведения (далее – ПК) ГИА-9, ПК ГИА-11	Показатели статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА-9 и ГИА-11 в Нижегородской области Улучшение результатов выпускников ОО, снижение доли ОО показавших низкие результаты ГИА-9 и ГИА-11
3.	Методическое сопровождение педагогов по вопросам ГИА	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК	Показатели статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА-9, ГИА-11 в Нижегородской области

4.	Разработка методических рекомендаций для учителей, не являющихся учителями русского языка и литературы, с использованием результатов анализа итогового сочинения	сентябрь 2023 года	ГБОУ ДПО НИРО	
<b>II. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
1.	<b>Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году. Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами.</b>			
1.1.	<b>Издание приказов министерство образования и науки Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА:</b>			
1.1.1.	об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9	ноябрь 2023 года	министерство образования и науки Нижегородской области	
1.1.2.	об организации общественного наблюдения при проведении ГИА	сентябрь 2023 года		
1.1.3.	об изучении и координации деятельности по подготовке и проведению ГИА в основной период	апрель-май 2024 года		
1.1.4.	об организации ГИА в форме ГВЭ в февральский срок для обучающихся в учреждениях исполнения наказания (далее – ГУФСИН)	январь-февраль 2024 года		
1.1.5.	об утверждении графика выдачи экзаменационных материалов - февральский срок для обучающихся в учреждениях исполнения наказания  - досрочный период ГИА-11	февраль 2024 года  март 2024 года		

	- досрочный период ГИА-9 - основной период - дополнительный период	апрель 2024 года май-июнь 2024 года август-сентябрь 2024 года		
1.1.6.	об утверждении расписания проведения ГИА-9 по родному (татарскому) языку и родной (татарской) литературе	январь-февраль 2024 года (при необходимости)	министерство образования и науки Нижегородской области	
1.1.7.	об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов при проведении ГИА-9 и ГИА-11	февраль 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области	Внесены актуальные сведения для организации и проведения ГИА в 2024 году
1.1.8.	об утверждении форм и порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 по родному (татарскому) языку и родной (татарской) литературе			
<b>1.2.</b>	<b>Издание приказов министерство образования и науки Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА-9:</b>			
1.2.1.	об утверждении положения о ПК ГИА-9	сентябрь-октябрь 2023 года	министерство образования и науки Нижегородской области	Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2023 года
1.2.2.	об утверждении положения о апелляционной комиссии Нижегородской области по рассмотрению апелляций участников (далее – АК) ГИА-9	сентябрь-октябрь 2023 года		
1.2.3.	об утверждении мест регистрации на прохождение ГИА-9	сентябрь-октябрь 2023 года		
1.2.4.	об утверждении положения о государственной экзаменационной комиссии Нижегородской области (далее – ГЭК) ГИА-9	октябрь- ноябрь 2023 года		

1.2.5.	об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии ГИА-9	декабрь 2023 года		
1.2.6.	об обеспечении подготовки и организации отбора специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9	декабрь 2023 года		
1.2.7.	об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9	январь 2024 года		
1.2.8.	о внесении сведений в региональную информационную систему ГИА-9 (далее - РИС)	январь 2024 года		
1.2.9.	об утверждении пунктов проведения экзамена ГИА-9 (далее – ППЭ)	январь 2024 года		
1.2.10.	о проведении итогового собеседования по русскому языку - февральский срок - мартовский срок - апрельский срок	январь 2024 года февраль 2024 года первая неделя апреля 2024 года		
1.2.11.	об утверждении персональных составов ПК и АК	февраль-март 2024 года		
1.2.12.	о комиссии по установлению минимального количества баллов итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ и ГВЭ, шкал перевода первичного	январь 2024 года		

	балла в пятибалльную систему оценивания			
1.2.13.	об утверждении минимального количества баллов за итоговое собеседование по русскому языку, необходимое для получения результата «зачет» участниками итогового собеседования – детьми-инвалидами, инвалидами, участниками итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, особенности психофизического развития которых не позволяет участникам итогового собеседования выполнить все задания итогового собеседования, а экспертам по проверке итогового собеседования провести оценивание ответа участника итогового собеседования в соответствии с критериями оценивания	январь 2024 года		
1.2.14.	об утверждении минимального количества баллов основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена и шкал перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания	февраль 2024 года		
1.2.15.	о тиражировании контрольных измерительных материалов	март-май 2024 года		

1.2.16.	об утверждении персонального состава членов ГЭК по проведению ГИА-9, руководителей ППЭ ГИА-9 в 2024 году	март 2024 года		
1.2.17.	об организации и проведении ГИА-9 в досрочный период	апрель 2024 года		
1.2.18.	об организации видеонаблюдения в ППЭ на ГИА-9	май 2024 года		
1.2.19.	об использовании в ППЭ ГИА-9 металлоискателей, средств подавления сигналов подвижной связи	май 2024 года		
1.2.20	об утверждении списков работников, направляемых для работы в ППЭ, ПК и АК	В соответствии с графиком проведения ГИА-9, заседаний ПК и АК		
1.2.21	об утверждении положения о пункте первичной обработки информации (далее – ППОИ) при проведении ГИА-9	январь 2024 года		
1.2.21	об утверждении состава ППОИ ГИА-9	январь 2024 года		
<b>1.3.</b>	<b>Издание приказов министерство образования и науки Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА-11:</b>			
1.3.1.	об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11	ноябрь 2023 года	министерство образования и науки Нижегородской области	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2023 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
1.3.2.	об утверждении мест регистрации на прохождение ГИА-11 в форме ЕГЭ	ноябрь 2023 года		
1.3.3.	об обеспечении подготовки и организации отбора специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11	ноябрь 2023 года		



1.3.4.	о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11:  - декабрьский срок  - февральский срок  -апрельский срок	ноябрь 2023 года  январь 2024 года  март 2024 года		
1.3.5.	об утверждении Положения ГЭК по проведению ГИА-11	январь 2024 года		
1.3.6.	об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-11	январь-февраль 2024 года по итогам согласования Рособнадзора кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК		
1.3.7.	об утверждении пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) и руководителей ППЭ	декабрь 2023 года		
1.3.8.	об утверждении составов ПК по учебным предметам	февраль-март 2024 года		
1.3.9.	об утверждении состава АК	февраль 2024 года		
1.3.10.	об объединении малочисленных ППЭ для проведения ГИА-11:  - досрочный период  - основной период  - дополнительный сентябрьский период	февраль 2024 года  апрель 2024 года  август 2024 года		

1.3.11.	об утверждении списков работников, направляемых для работы в ППЭ, ПК и АК	В соответствии с графиком проведения ГИА-11, заседаний ПК и АК		
1.3.12.	об использовании в ППЭ ГИА-11 металлоискателей, средств подавления сигналов подвижной связи	май 2024 года		
1.3.13.	об утверждении Положения о ПК, Порядка формирования ПК	январь 2024 года		
1.3.14.	об утверждении Положения о АК	январь 2024 года		
1.3.15.	об утверждении схемы сбора и хранения видеозаписей в ППЭ, РЦОИ и местах работы ПК и АК при проведении ГИА-11	январь 2024 года		
1.3.16.	о распределении полномочий по организации и проведению ГИА-11	январь 2024 года		
<b>2.</b>	Внесение изменений в постановления Правительства Нижегородской области от 03.06.2021 № 460 «О порядке выплаты компенсации педагогическим и иным работникам образовательных и иных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»	в течение года по мере необходимости	министерство образования и науки Нижегородской области	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2023 года

3.	Внесение изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 17.06.2019 № 542-р «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области»	в течение года по мере необходимости	министерство образования и науки Нижегородской области	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2024 года
----	---	--------------------------------------	--	---

<b>III. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>				
	<b>Распределение средств регионального бюджета на организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 на территории Нижегородской области, в том числе на:</b>			
1.	оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	август-ноябрь 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО	Результаты самодиагностики уровня организации ГИА-11 в 2023 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ГИА-11
2.	проведение аттестации объектов информатизации РЦОИ по требованиям ИСПДн	в течение года по мере необходимости	ГБОУ ДПО НИРО	
3.	приобретение и осуществление записи и перезаписи ключей шифрования на носителях «КриптоПро CSP», приобретение лицензий на право использования средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версии 5.0 для работы с ключами и сертификатами шифрования сроком на 15 месяцев	до 1 февраля 2024 года	ГБОУ ДПО НИРО	
4.	финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБОУ ДПО НИРО на оказание услуги по обеспечению организационно-технологического	ноябрь 2023 года	министерство образования и науки Нижегородской области	

	сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году			
5.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь-декабрь 2023 года	ГБОУ ДПО НИРО	
6.	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	до 1 мая 2024 года	ГБОУ ДПО НИРО РЦОИ	
7.	<p>Заключение лицензионного договора на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Передача неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение АИС ГИА для проведения итогового собеседования по русскому языку в 2023-2024 учебном году;</li> <li>- Передача неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение «Iхora TestReader «Станция удаленного сканирования» в 2023-2024 учебном году;</li> <li>- Передача неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение АИС ГИА для организации</li> </ul>	до 31 декабря 2023 года	ГБОУ ДПО НИРО РЦОИ	
		до 1 марта 2024 года		

	<p>планирования и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023-2024 учебном году;</p> <p>- Передача неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение АИС ГИА для проведения устных экзаменов с использованием контрольно-измерительного материала в электронной форме (ПО АИС ГИА ПК «Устный экзамен») для ГИА-9 в 2023-2024 учебном году;</p> <p>- Передача неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение КОГЭ в 2023-2024 учебном году.</p>			
8.	Проведение мероприятий по автоматизации процессов ГИА.	декабрь 2023 года	ГБОУ ДПО НИРО	Автоматизация процессов подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в Нижегородской области
<b>IV. Отбор и обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>				
<b>1.</b>	<b>Отбор лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1.1.	Определение кандидатур на должности председателей ПК ГИА-11	до 1 декабря 2023 года	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО	Эффективность проведения ГИА-11 в 2023 году, отсутствие нарушений в работе ПК в 2023 году
1.2.	Определение кандидатур для включения в составы предметных комиссии ГИА-11	В соответствии с графиком Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	ГБОУ ДПО НИРО министерство образования и науки Нижегородской области	Эффективность проведения ГИА-11 в 2023 году, отсутствие нарушений в работе ПК в 2023 году

		(далее – Рособрнадзор)		
1.3.	Заключение соглашений с профессиональными образовательными организациями о прохождении практики студентами на базе РЦОИ в период проведения ГИА-9 и ГИА-11	март-апрель 2024 года	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, профессиональные образовательные организации	Эффективность проведения ГИА-11 в 2023 году, отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
1.4.	Формирование состава верификаторов для обработки экзаменационных материалов ГИА-9 и ГИА-11	апрель 2024 года	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ	Эффективность проведения ГИА-11 в 2023 году, отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
1.5.	Формирование состава старших верификаторов для обработки экзаменационных материалов ГИА-9 и ГИА-11	апрель 2024 года	РЦОИ	Эффективность проведения ГИА-11 в 2023 году, отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
1.6.	Формирование состава общественных онлайн-наблюдателей для работы в региональном ситуационном центре	апрель 2024 года	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ	Эффективность проведения ГИА-11 в 2023 году, отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
<b>2.</b>	<b>Организация и проведение обучения:</b>			
2.1.	лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА: - ответственных за ГИА-9, ГИА-11 в ОМСУ  - операторов муниципальной части РИС ОМСУ  - членов ГЭК, в том числе использование технологий организации ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом «Говорение»	февраль 2024 года  ноябрь 2023 года  март, апрель 2024 года	РЦОИ органы, осуществляющие управление в сфере образования в муниципальных и городских округах Нижегородской области (далее – ОМСУ), образовательные организации (далее – ОО)	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года

	<p>(устный), передачи зашифрованных КИМ по сети Интернет, печати контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) в аудиториях ППЭ, сканирование экзаменационных материалов участников ОГЭ в штабе ППЭ, сканирование экзаменационных материалов ЕГЭ в аудиториях ППЭ;</p> <p>-руководителей ППЭ,</p> <p>-организаторов ППЭ,</p> <p>-технических специалистов ППЭ;</p> <p>- лиц, привлекаемых к организации и проведению технологий «Передача зашифрованных КИМ по сети Интернет, «Печать КИМ в аудиториях ППЭ», «Сканирование экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ»</p> <p>- лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения);</p> <p>- лиц, привлекаемых к проведению итогового</p>	<p>апрель 2024 года</p> <p>ноябрь 2023 года</p> <p>ноябрь 2023 года</p> <p>январь 2024 года</p>		
--	--	---	--	--



	<p>собеседования по русскому языку;</p> <p>- членов апелляционной комиссии</p>	<p>февраль-март 2024 года</p>		
2.2.	<p>председателей и заместителей председателей ПК (по материалам Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее - ФГБНУ ФИПИ):</p> <p>- обучение оцениванию экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ, определяемыми Рособрнадзором;</p> <p>– обучающие мероприятия и семинары ФГБНУ ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию работ ОГЭ и ЕГЭ</p>	<p>в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО, ФГБНУ ФИПИ</p> <p>согласно графику ФГБНУ ФИПИ</p>	<p>РЦОИ ОМСУ ОО</p>	<p>Отсутствие нарушений в работе ПК</p>
2.3.	<p>учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11</p>	<p>по расписанию курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО</p>	<p>ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, ОМСУ</p>	<p>Показатели статистико-аналитических отчетов о результатах ОГЭ, ЕГЭ в Нижегородской области</p>
2.4.	<p>участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ</p> <p>участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и</p>	<p>ноябрь 2024 года - апрель 2024 года</p> <p>март-апрель 2024 года</p>	<p>ОМСУ, ОО</p>	<p>Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года</p>

	технологии проведения ГИА-9 в ППЭ			
2.5.	операторов муниципальной части РИС ОМСУ	ноябрь 2023 года	РЦОИ ОМСУ	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
2.6.	лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ	апрель 2024 года	РЦОИ ГБОУ ДПО НИРО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
2.7.	общественных наблюдателей	ноябрь 2023 года – апрель 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ, ОМСУ	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2023 года
2.8.	сотрудников РЦОИ, председателей ПК, заместителей председателей ПК и членов ПК в ФГБУ «Федеральный центр тестирования» по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации	октябрь 2023 года - апрель 2024 года	ГБОУ ДПО НИРО РЦОИ	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
<b>3.</b>	<b>Обучение и проведение квалификационных испытаний для:</b>			
3.1	членов ПК по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ЕГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	ноябрь 2023 года – февраль 2024 года	ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, ОМСУ, ОО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ
3.2.	членов ПК по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ,	ноябрь 2023 года – февраль 2024 года	ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК ОМСУ, ОО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-9 в Нижегородской области, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ

	ГВЭ по соответствующему учебному предмету			
3.3.	лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ в качестве операторов станций	май 2024 года	РЦОИ ГБОУ ДПО НИРО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
<b>V. Организационное сопровождение</b>				
<b>1.</b>	<b>ГИА</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
1.1.1.	Формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов по внесению информации в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) 2023-2024 уч.года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой	ноябрь 2023 года	министерство образования и науки Нижегородской области РЦОИ ОМСУ	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2023 году
1.1.2.	Собеседование с руководителями ОМСУ по вопросам определения ППЭ и состава их работников	ноябрь - январь	министерство образования и науки Нижегородской области	
<b>1.2.</b>	<b>Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА в 2023 году</b>			
1.2.1.	Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению ГИА-9 и ГИА-11 Нижегородской области	январь – июнь 2024 года (при необходимости)	министерство образования и науки Нижегородской области	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
1.2.2.	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА	министерство образования и науки Нижегородской области	

	ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового			
1.2.3.				

	<p>собеседования по русскому языку с министерствами и ведомствами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- министерство здравоохранения Нижегородской области;</li> <li>- министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области;</li> <li>- ГУ МВД по Нижегородской области;</li> <li>- ГУ МЧС по Нижегородской области;</li> <li>- ГУФСИН по Нижегородской области</li> <li>- Пресс-служба Правительства Нижегородской области</li> <li>- УСС по Нижегородской области (для проведения ГИА-11)</li> <li>- ПАО «Ростелеком» (для проведения ГИА-11)</li> </ul>			
1.2.3.	Направление информационно-инструктивного письма в ОМСУ «Об организации	февраль 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области	

	межведомственного взаимодействия в рамках проведения ГИА в 2023 году»			
1.2.4.	Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с территориальными отделами МВД России по Нижегородской области)	за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2024 года	ОМСУ, ОО	
1.2.5.	Взаимодействие с УСС по Нижегородской области по вопросу хранения, комплектования экзаменационных материалов и доставки экзаменационных материалов в ППЭ (для проведения ГИА-11 в ППЭ на дому), ППЭ при ГУФСИН	ноябрь 2023 года – сентябрь 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ ОМСУ	
1.2.6.	Организация взаимодействия с ФГБНУ ФИПИ по вопросам информационной безопасности	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ ОМСУ, ОО	
1.2.7.	Обеспечение ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи (для проведения ГИА-11)	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года	РЦОИ ОМСУ, ОО	
<b>1.3.</b>	<b>Организация общественного наблюдения в ППЭ и онлайн-наблюдения в период проведения ГИА</b>			
1.3.1.	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-апрель 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, ОМСУ	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2023 года
1.3.2.	Аккредитация общественных наблюдателей, в том числе онлайн- наблюдателей	в период экзаменационной кампании 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области,	

		в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА	ГБОУ ДПО НИРО	
1.3.3.	Определение площадок и региональных кураторов площадок регионального ситуационного центра (далее – РСИЦ) онлайн-наблюдения за ходом ГИА в ППЭ	апрель-май 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО	
1.3.4.	Формирование составов онлайн-наблюдателей по площадкам РСИЦ	апрель-май 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО	
1.3.5.	Прохождение онлайн-наблюдателями мультимедийного учебного курса на портале Смотри ЕГЭ	апрель-май 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО	
<b>1.4.</b>	<b>Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА</b>			
1.4.1.	Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА, в федеральных, межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах	период подготовки к ГИА в соответствии с планом Рособрнадзора	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО РЦОИ	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.4.2.	Совещание с руководителями ОМСУ и ответственными за ГИА по вопросу готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2024 года	март-апрель 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ	

1.4.3.	Участие во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ГИА	ГИА-11 - в соответствии с графиком Рособнадзора, ФГБУ «ФЦТ», министерства образования и науки Нижегородской области ГИА-9 – в соответствии с графиком министерства образования и науки Нижегородской области	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ, ОМСУ	
1.4.4.	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	соответствии с графиком Рособнадзора	министерство образования и науки Нижегородской области РЦОИ ОМСУ ОО	
1.4.5.	Организация мероприятий в рамках Всероссийских акций, проводимых Рособнадзором	март-апрель 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ, ОМСУ, ОО	
1.4.6.	Организация мероприятий в рамках региональной акции «ОбъективНО»	октябрь 2023- май 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ	
1.4.7.	Проведение ГИА, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - обработка экзаменационных материалов в РЦОИ; - организация работы ПК; - организация работы АК.	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ, ОО	



		Федерации и Рособрнадзором		
1.4.8.	Мониторинг ГИА в соответствии с единым расписанием экзаменов	в течение соответствующего периода (срока) проведения ГИА	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ, ППЭ	
<b>1.5.</b>	<b>Техническое дооснащение (при необходимости):</b>			
1.5.1.	РЦОИ: - оборудование для обработки экзаменационных материалов; - сетевое оборудование	до 31 декабря 2023 года	ГБОУ ДПО НИРО	Результаты самодиагностики уровня организации ГИА в 2023 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.
1.5.2.	ППЭ: - технологии сканирования в аудиториях ППЭ; - наличие резервного канала связи в ППЭ со скоростью не менее 512 kbit/s для передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»; - проведение ЕГЭ и ОГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме; - проведение ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам	1 декабря 2023 года	ОМСУ, ОО	
1.5.3.	Место работы АК		ГБОУ ДПО НИРО	
1.5.4.	Внедрение информационной системы, позволяющей автоматизировать процессы организации и проведения ГИА.		ГБОУ ДПО НИРО	
<b>1.6.</b>	<b>Планирование работы РЦОИ и его взаимодействия с ОМСУ</b>			
1.6.1.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности	ноябрь 2023 года - май 2024 года	РЦОИ	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году.

	сведений, внесённых в РИС/ФИС			Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС.
1.6.2.	Организация взаимодействия с ППЭ в части прохождения контроля технической готовности	строго за два дня до дня проведения экзамена	РЦОИ, ОМСУ, ППЭ	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году. Отсутствие нарушений сроков прохождения контроль технической готовности
1.6.3.	Обработка экзаменационных работ ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с графиком, установленным Рособрнадзором	РЦОИ ОМСУ	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году. Отсутствие нарушений сроков обработки экзаменационных работ
1.6.4.	Организация работы ПК ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с графиком, установленным Рособрнадзором	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ, ОО	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году. Отсутствие нарушений сроков проверки экзаменационных работ, снижение доли экзаменационных работ, направленных на третью проверку
1.6.5.	Прием и рассмотрение апелляций: - по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11  - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ, ОГЭ	прием – в день проведения экзамена ГИА в пункте проведения экзамена  рассмотрение – в течение двух рабочих дней, следующих за днем поступления  прием - в течение 2-х рабочих дней, следующих за днем официального объявления результатов соответствующего экзамена	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС.

		рассмотрение - в течение 4-х рабочих дней с момента окончания сроков подачи апелляций по соответствующему учебному предмету		
<b>1.7.</b>	<b>Определение и направление в Рособрнадзор кандидатур:</b>			
1.7.1.	Председателя ГЭК ГИА-11 и заместителя председателя ГЭК ГИА-11 для утверждения	в соответствии с запросом Рособрнадзора	министерство образования и науки Нижегородской области	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году.
1.7.2.	Председателей ПК ГИА-11 для согласования	в соответствии с запросом Рособрнадзора	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО	
<b>1.8.</b>	<b>Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья</b>			
1.8.1.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.	сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2024 года	ОМСУ, ППЭ, ОО	Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА в 2024 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА в части соблюдения их прав).
<b>1.9.</b>	<b>Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА</b>			
1.9.1.	Обеспечение взаимодействия РЦОИ и муниципальных поставщиков информации посредством обмена информации в закрытой системе ViPNet	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

1.9.2.	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работе с данными устройствами	соответствующий период (срок) проведения ГИА	ОМСУ	
1.9.3.	Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи	ноябрь - декабрь 2023 года	ОМСУ	
1.10.	Разработка и утверждение планов работы ПК, включающий в себя подготовку членов ПК	В течение 7 рабочих дней с даты согласования Рособнадзором кандидатур председателей ПК	ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК	Высокая согласованность работы ПК при оценивании работ участников единого государственного экзамена в 2024 году
<b>2.</b>	<b>ГИА-9</b>			
<b>2.1</b>	<b>Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2023 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
2.1.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2024 году.	ноябрь 2023 года	ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2024 году
2.1.2.	Сбор предложений по персональному составу председателей, заместителей председателей и членов ПК и АК Нижегородской области	ноябрь-декабрь 2023 года	ГБОУ ДПО НИРО	
2.1.3.	Формирование, согласование и утверждение перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2024 году	январь 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ, ОМСУ	
2.1.4.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов ГЭК;  - членов ПК;	декабрь 2023 года  февраль 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ, ОМСУ, ОО	

	- членов апелляционной комиссии;  - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ.	март 2024 года			
<b>2.2.</b>	<b>Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-9:</b>				
2.2.1.	база данных ОО	декабрь 2023 года - январь 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2024 году	
2.2.2.	база данных ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ-9, в том числе резервных и ППЭ на дому				
2.2.3.	база данных аудиторного фонда ППЭ				
<b>2.3.</b>	<b>Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-9:</b>				
2.3.1.	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-9 в ОМСУ	ноябрь 2023 года	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2024 году	
2.3.2.	база данных операторов муниципальной части РИС				
2.3.3.	база данных членов ГЭК	ноябрь 2023 года			
2.3.4.	база данных руководителей ППЭ				
2.3.5.	база данных организаторов ППЭ	февраль 2024 года в соответствии с периодом проведения ГИА-9			
2.3.6.	база данных технических специалистов ППЭ				
2.3.7.	база данных членов ПК (экспертов)				
2.3.8.	база данных членов АК				
<b>2.4.</b>	<b>Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2024 году</b>				
2.4.1.	Проведение заседания комиссии по установлению минимального количества баллов итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ и ГВЭ-9 в	январь 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 года	

	письменной форме, подтверждающее освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования Утверждение минимального количества баллов итогового собеседования			
2.4.2.	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ	январь 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ ОМСУ, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 года
2.4.3.	Проведение ИС РЯ основной срок  дополнительные сроки	7 февраля 2024 года  13 марта 2024 года 15 апреля 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ ОМСУ, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 года
<b>2.5.</b>	<b>Организация и проведение ГИА-9 в 2024 году</b>			
2.5.1.	Проведение ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за 3 месяца до начала ГИА	февраль – март 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ ОМСУ, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 года
2.5.2.	Получение из Рособрнадзора экзаменационных материалов ГИА-9 в форме ГВЭ, тиражирование и комплектование: - досрочный период;  - основной период;	в соответствии с графиком Рособрнадзора	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ	

	- дополнительный период			
2.5.3.	Направление в ФГБНУ ФИПИ заявки на предоставление материалов для проверки экзаменационных работ в форме ОГЭ	не позднее, чем за три рабочих дня до даты экзамена	РЦОИ, министерство образования и науки Нижегородской области	
2.5.4.	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов	июнь-июль 2024 года	ГБОУ ДПО НИРО	
2.5.5.	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки	сентябрь 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ, ОМСУ	
<b>3.</b>	<b>ГИА-11</b>			
<b>3.1.</b>	<b>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2024 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:</b>			
3.1.1.	обучающихся 11(12) классов ОО	до 1 декабря 2023 года  в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФГБУ ФЦТ)	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ, ОМСУ, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2024 году
3.1.2.	обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО)			
3.1.3.	выпускников прошлых лет			
3.1.4.	обучающихся в ГУФСИН			
3.1.5.	лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов			
3.1.6.	лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта			

	РФ или иностранного государства			
<b>3.2.</b>	<b>Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:</b>			
3.2.1.	база данных ОО	ноябрь 2023 года  в соответствии с планом-графиком внесения сведений в ФГБУ ФЦТ	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ ОМСУ, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2024 году
3.2.2.	база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому			
3.2.3.	база данных аудиторного фонда ППЭ			
<b>3.3.</b>	<b>Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:</b>			
3.3.1.	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОМСУ	сентябрь-ноябрь 2023 года	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ ОМСУ, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2024 году
3.3.2.	база данных операторов муниципальной части РИС			
3.3.3.	база данных членов ГЭК	ноябрь 2023 года		
3.3.4.	база данных руководителей ППЭ			
3.3.5.	база данных организаторов ППЭ	декабрь 2023 года – февраль 2024 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11		
3.3.6.	база данных технических специалистов ППЭ			
3.3.7.	база данных членов ПК (экспертов)			
3.3.8.	база данных членов АК			
<b>3.4.</b>	<b>Запись/перезапись ключей шифрования на носителях «КриптоПро CSP» – токенах членов ГЭК для организации: - печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ - ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом «Говорение» (устный), - КЕГЭ, том числе:</b>			
3.4.1.	формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача средств криптографической защиты информации (далее – токен)	февраль 2024 года	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с разделом («Говорение»), печати КИМ в аудиториях ППЭ, сканирование в аудиториях ППЭ, КЕГЭ в 2023 году
3.4.2.	приобретение новых токенов и лицензий на право пользования	ноябрь 2023 года		



	средств криптографической защиты информации «КрипроПро CSP» версии 5.0 для работы с ключами и сертификатами шифрования сроком на 15 месяцев			
3.4.3.	запись и перезапись токенов	сентября 2023 года - февраль 2024 года		
<b>3.5.</b>	<b>Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11</b>			
3.5.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	ноябрь 2023 года	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ, ОМСУ, ОО	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2023 году
3.5.2.	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))	ноябрь 2023 года		
3.5.3.	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	январь, март 2024 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки		
3.5.4.	Проведение ИС(И): - основной срок - дополнительные сроки	6 декабря 2023 года 7 февраля 2024 года 10 апреля 2024 года		
3.5.5.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, май 2024 года		
<b>3.6.</b>	<b>Планирование работы РЦОИ и его взаимодействия с ОМСУ</b>			
3.6.1.	Подготовка и направление в ФЦТ:	ноябрь 2023 года	РЦОИ, министерство образования и науки Нижегородской области,	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2024 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС.

	<p>- сведений о выпускниках текущего года;</p> <p>- сведений о количестве участников ГИА по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору:</p> <p>досрочный и основной периоды ГИА</p> <p>до 5 февраля 2024 года</p> <p>дополнительный период ГИА</p> <p>до 21 августа 2024 года</p> <p>- отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов</p>	<p>до 5 февраля 2024 года</p> <p>до 21 августа 2024 года</p> <p>в течение двух дней со дня получения сведений</p>	ОМСУ, ОО	
3.6.2.	<p>Сбор информации по количеству участников ГИА-11 по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ:</p> <p>- в досрочный период;</p> <p>- в основной период;</p> <p>- в дополнительный период</p>	в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ	РЦОИ, министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ, ОМСУ, ОО	
3.6.3.	Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного, основного и дополнительного периодов	не позднее, чем за 2 дня до экзамена	РЦОИ, министерство образования и науки Нижегородской области, ОМСУ, ОО	
3.6.4.	Предоставление в ФГБУ ФЦТ заявки на обеспечение Нижегородской области экзаменационными материалами:	в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ	

	- досрочный период - основной период - дополнительные сроки			
3.6.5.	Получение экзаменационных материалов из ФГБУ ФЦТ	в соответствии с графиком ФЦТ	РЦОИ	
3.6.6.	Обработка экзаменационных материалов ЕГЭ, ГВЭ: - в досрочный февральский период; - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный период	в соответствии с порядком проведения ЕГЭ, графиком обработки экзаменационных материалов ФГБУ ФЦТ	РЦОИ ГБОУ ДПО НИРО	
3.6.7.	Передача материалов апелляций по результатам ЕГЭ в ФГБУ ФЦТ	в течение 2-х календарных дней, следующих после заседания АК по соответствующему учебному предмету	РЦОИ	
<b>3.7.</b>	<b>Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, местах работы ПК и апелляционной комиссии</b>			
3.7.1.	Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2024 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ, ППЭ	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2024 году.
3.7.2.	Организация тестирования онлайн видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, местах работы ПК и АК	В соответствии с графиком тестирования видеонаблюдения Рособнадзора перед соответствующим периодом проведения ЕГЭ	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ППЭ	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2024 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
3.7.3.	Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ,	за две недели до начала соответствующего	ОМСУ, ППЭ	

	- ППЭ для проведения ГВЭ-11, - ППЭ для обучающихся УИС, - ППЭ на дому, - резервных ППЭ.	периода (срока) проведения ГИА-11		
3.7.4.	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру; - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ПАО «Ростелеком» в ППЭ с онлайн и офлайн видеонаблюдением.	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ, ОМСУ, ППЭ	
<b>VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>				
<b>1.</b>	<b>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела на официальном сайте министерство образования и науки Нижегородской области</b>			
1.1.	Размещение информации на официальном сайте министерства образования и науки Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.2.	Размещение информации на официальных сайтах ОМСУ и ОО по вопросам организации, проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года	ОМСУ, ОО	
<b>2.</b>	<b>Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА</b>			
2.1.	Телефонные «горячие линии», в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 - по вопросам нарушений законодательства в сфере	в период подготовки и проведения ГИА-11	министерство образования и науки Нижегородской области ГБОУ ДПО НИРО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	образования в рамках проведения ГИА - по вопросам приема в образовательные организации высшего образования - по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ			
<b>3.</b>	<b>Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:</b>			
3.1.	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2024 году	В период проведения ГИА-9 и ГИА-11	министерство образования и науки Нижегородской области, ОМСУ, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
<b>4.</b>	<b>Организация контроля за информированием участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей (законных представителей) через:</b>			
4.1.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2024 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года	ОМСУ, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
4.2.	Размещение информации на школьных сайтах по вопросам ГИА			
4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)		министерство образования и науки Нижегородской области	
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний		ОМСУ, ОО	
<b>5.</b>	<b>Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
5.1.	Обеспечение РЦОИ, ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года	ГБОУ ДПО НИРО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА			
5.2.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года	ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	
<b>VII. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>				
<b>1.</b>	<b>Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:</b>			
1.1.	выездных проверок ОМСУ по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2024 года
1.2.	выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, ОМСУ	
<b>2.</b>	<b>Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:</b>			
2.1.	в рамках плановых выездных проверок ОМСУ по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции;	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2024 года
2.2.	в рамках плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части: - обеспечения ознакомления обучающихся с результатами	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области	

	ГИА по всем учебным предметам; - направления сотрудников для работы в качестве членов ГЭК, руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных и апелляционной комиссий, технических специалистов и ассистентов.			
2.3.	при формировании и ведении РИС	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ	
<b>VIII. Анализ проведения государственной итоговой аттестации в 2024 году</b>				
<b>1.</b>	<b>Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году</b>			
1.1.	Подведение итогов ЕГЭ в 2024 году:  - предварительные итоги экзаменационной кампании  - окончательные итоги экзаменационной кампании	август-сентябрь 2024 года  ноябрь 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО	1. Средний балл по итогам ЕГЭ по учебным предметам. 2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 3. Количество участников ЕГЭ, получивших стабильный результат ЕГЭ. 4. Количество участников – высокобалльников.
1.2.	Подведение итогов экзаменационной кампании 2024 года:  - областная педагогическая конференция;  - публикация материалов по итогам статистического анализа проведения в сборнике	август 2024 года  август 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2024 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.

	«Образование в Нижегородской области»;  проведение регионального совещания по вопросам оценки качества образования, итогах ГИА 2024 года и задачах на 2025 год	октябрь 2024 года		
2.	Подготовка и направление в Рособrnадзор статистико-аналитического отчетов о результатах ЕГЭ, ОГЭ по форме, предоставляемой ФГБНУ ФИПИ, отчетов ПК	в соответствии со сроками предоставления информации, установленными Рособrnадзором	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО	Показатели статистико-аналитических отчетов о результатах ЕГЭ, ОГЭ в Нижегородской области